

ZP/2/2014

Wołomin, dnia 04 luty 2014 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin**”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE oraz

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że w dniu 04.02.2014r. wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące powyższego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Prosimy o doprecyzowanie: czy Zamawiający wymaga uzyskania decyzji o użytkowaniu zakładu (ogłoszenie o zamówieniu) , czy tylko przygotowania dokumentacji do uzyskania takiej decyzji (SIWZ)?

Jeżeli Zamawiający żąda uzyskania w terminie 45 dni od zakończenia prac budowlanych (w nieprzekraczalnym terminie 285 dni od zawarcia Umowy) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, to z uwagi na zapisy KPA oraz ustawy prawo budowlane i ustawy prawo ochrony Środowiska zdaniem Wykonawcy Zamawiający żąda świadczenia niemożliwego. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie musi być poprzedzona uzyskaniem decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska i decyzji o pozwoleniu zintegrowanym, a także opiniom sanepid i państwowej straży pożarnej oraz powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Mając na uwadze terminy uzyskania poszczególnych decyzji (bez uwzględnienia czasu na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i kwestii logistycznych) ten czas może wynieść około 4 miesięcy.

W O Ł O M I N

Prosimy o wydłużeniu terminu umownego o czas konieczny na uzyskanie poszczególnych decyzji, tj. z 45 dni na 120dni.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga zgodnie z zapisami ogłoszenia przygotowania dokumentacji do uzyskania decyzji o użytkowaniu zakładu zgodnie z zapisami SIWZ.

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy:

1) SIWZ - Rozdziału I par. 7 pkt. e) :

z „45 dni od dokonania odbioru końcowego robót – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.”

na „45 dni od dokonania odbioru końcowego robót – przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.”

2) Umowy - Rozdziału IV par. 27 pkt. e) :

z „45 dni od dokonania odbioru końcowego robót – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. „

na „45 dni od dokonania odbioru końcowego robót – przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. „

Pytanie 2:

Ze względu na fakt, że kontrakt ma być realizowany w systemie „projektuj i buduj” i rozliczany ryczałtowo prosimy o wyjaśnienie konieczności wykonania zgodnie z zapisami umowy

- a) rozdział II par. 5 pkt. 2 a) przedmiaru robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
- b) rozdział II par. 6 pkt. 5 kosztorysu inwestorskiego?

Odpowiedź 2:

Zgodnie z paragrafem 16 pkt. 2 umowy rozliczenie robót budowlanych nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy na podstawie cen ofertowych.

Zamawiający wymaga wykonania:

- a) rozdział II par. 5 pkt. 2 a) przedmiaru robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
- b) rozdział II par. 6 pkt. 5 kosztorysu inwestorskiego - ofertowego.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający posiada uzgodnienie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej z odpowiednimi gestorami sieci?

Odpowiedź 3:

Zamawiający posiada warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej.

Pytanie 4:

Zamawiający w – Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin /aneks/; opisuje urządzenia kontrolne dla technologii Convaero – Urządzenia kontrolne:

- Sonda temperatury,
- Sonda wilgotności,
- Sonda tlenowa,
- Kontrola nadmuchu,
- Historia danych i grafów.

Jeżeli oferowana przez Wykonawcę technologia równoważna, spełniająca kryteria najlepszej dostępnej technologii (BAT) nie wykorzystuje (nie potrzebuje) części urządzeń kontrolnych np. sondy temperatury, to czy przy zachowaniu pełnej kontroli i sterowności procesu Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innych urządzeń kontrolnych.

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie wymaga wszystkich urządzeń kontrolnych opisanych w Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin /aneks/. Zamawiający wymaga aby zastosowane urządzenia kontrolne pozwalały na pełną sterowność procesu biosuszenia i biostabilizacji oraz spełniały wymagania zapisane w PFU strona 12.

Pytanie 5:

Prosimy jednoznacznie określić dokładnie od kiedy należy liczyć początek czasu udzielenia gwarancji na dostarczone maszyny, urządzenia, wyposażenie i technologie na okres minimum 36 miesiące.


Odpowiedź 5:

Czas rozpoczęcia 36 miesięcznej gwarancji, na dostarczone maszyny, urządzenia, wyposażenie i technologie, rozpoczyna się od daty odbioru końcowego inwestycji.

PREZES ZARZĄDU


Krzysztof Kuśmierowski

CZŁONEK ZARZĄDU


Janusz Tomasz Czarnogórski

W O Ł O M I N